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Evropskeé strukturalni a investiéni fondy
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ZAVERECNA SEBEHODNOTICI ZPRAVA PRIJEMCE

v ramci projektu MAP rozvoje vzdélavani ORP Frenstat p. R.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000116

Popis:

Jednd se o sebehodnotici zprdvu k projektu Mistni akéni pldn ORP Frenstdt pod Radhostém 11
(registracni &islo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010667) za celé obdobi realizace projektu a to od 1. 1.
2019 do 31. 12. 2022. Sebehodnotici zprdva je zpracovdna dle zdvazné osnovy.

Jména autor(l z realizagéniho tymu projektu:

Magr. Jitka Urubovd, hlavni manaZer projektu, administrdtor

Bc. Marie Jalvkovd, finanéni manaZer projektu, administrdator

Magr. Barbora Stachurovd, koordindtor vzdélavacich aktivit

Pharm.Dr. Lucie Gajduskovd, koordindtor implementace

Datum:

16. 12. 2022



EVROPSKA UNIE
Evropské strukturaini a investiéni fondy

Operacni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani T P s

£33

b) Usporadani Gcastnikd v projektu, jeho vedeni a kliCovi aktéri

1) Podle jakych kritérii jsme vybirali partnery do projektu MAP Il a pro¢? Postupovali
bychom nyni stejné&? Co bychom nyni zménili, pokud bychom zadinali znovu?

7 ¥

Partnerstvi bylo z velké ¢asti vybudovano béhem projektu MAP. JelikoZ se osvédcilo a bylo funkéni,
pokracovali jsme v ném. Béhem projektu MAP il dochazelo k jeho prohlubovani. V pfipadé, ze
bychom zacinali znovu, postupovali bychom prakticky stejné, snaZili bychom se vic zapojit rodice
a zfizovatele $kol.

2) Bylo nastaveni z pohledu kompetenci a odpovédnosti v platformach optimalini
a proc¢?

Na rozdil od projektu MAP, ve kterém fungovala jen jedna pracovni skupina, bylo v MAP Il
pracovnich skupin zfizeno hned 7. N&ktera setkani probihala hromadné, nékdy se realizaéni tym
sedel s kazdou PS zvlast. Nékteré PS se schazely i samostatné bez pfitomnosti ¢lent realiza¢niho
tymu. Zejména v obdobi protiepidemickych opatfeni se setkdni konala on-line formou.

Velmi se osvédtilo také ustanoveni platforem, které sdruzuji feditele Z5, resp. vedouci ucitelky MS,
pracovniky $kolnich poradenskych pracovist, vychovatelky 8kolnich druZin, nebo uéitele ICT.

Nastaveni z pohledu kompetenci a odpovédnosti v platformach bylo v prib&hu ceié realizace
projektu vyhovujici a splfiovalo jeho potifeby. Kompetence ani odpovédnosti se nepfekryvaly.
Realizacni tym nepocituje potfebu zmény v pfipadé, Ze by projekt zacinal znovu.

3) Jaké bylo odborné zajisténi diskuznich platforem a na jakém zakladé jsme vybirali
odborniky?

Pracovni skupiny i platformy byly sestaveny z odbornik( z Gzemi. Toto uspofadani bylo vyhovujici.

Co se tyfe odbornik{, ktefi byli pfizyvani na jednotliva setkani, jejich zaméreni vychazeio z cilli setkani.
Jednalo se podle potieby napft. o klinického logopeda, klinického psychologa, odbornika na Skolské
pravo, rodilého mluvéiho apod.

Dalsi odbornici zajistovali vzdélavani formou seminaili, workshopi, exkurzi atd. Tipy na tyto odborniky
prichazely nejtastéji od samotnych €lenl pracovnich skupin ¢ odbornych platforem. Z hodnoceni ve
zpétnovazebnich dotaznicich vyplyva, Ze odbornici byli vybirdni pedlivé a byli pro UGcastniky
vzdélavacich aktivit pfinosem.
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2) Jak hodnotite ostatni aktivity projektu (rozvoj, aktualizaci, monitoring, evaluaci a
implementaci MAP?

V projektu probihaly tyto klicové aktivity projektu:

Rizeni projektu: Zde se povedlo vytvofit kvalitni a dostateéné odborny realizaéni tym, ktery mél
pfirozeny respekt v (izemi a rozumél feSené problematice. Realizaéni tym si sedl i po lidské strance,
v komunikaci nebyly 2ddné problémy. VeSkeré procesy v fizeni MAP probihaly bez problémd, konala
se pravidelna setkani realiza¢niho tymu, kde se problémy véas fesily.

Rozvoj a aktualizace MAP: Tato aktivita byla stéZejni. Byl realizovan a prohlubovan proces spoleéného
mistniho akéniho planovani s vétsim zapojenim $kol, doslo k aktualizaci dokumentl MAP a zpracovani
akénich plani. Aktivita byla tvofena soustavou povinnych podaktivit.

Evaluace a monitoring MAP: V ramci evaluace byly vytvofeny 4 sebehodnotici zpravy (3x pribézna a 1x
zavéretna). K pribéZné evaluaci dochdzelo i pfi pravidelnych poradach realizaéniho tymu, kde se feilo
nastaveni procesli tak, aby fungovaly smérem do lzemi co nejefektivnéji. Byl vypracovén seznam
a harmonogram evaluaci. Podle tohoto seznamu byly provedeny pfisluiné evaluace

Implementace MAP: Tuto ¢ast lze oznacit za silnou &ast projektu. Byla realizovana celd fada
vzdélavacich aktivity pro déti, Zaky, utitele, vefejnost a rodite. Realizované aktivity implementace
zahrnuji Sirokou $kalu akci od pofizeni knih pro spole¢né ¢teni ve tfidach pfes sdileného rodilého
mluvéiho AJ, vytvofeni program( na podporu matematické gramotnosti v mistnim muzeu, realizaci
$achovych krouZki v zakladnich i matefskych $kolach, exkurze do $kol, pfedstaveni roboti atd. az po
polytechnické workshopy ve viech 3kolach a Skolkach v ramci Tydne védy.

Soudasti vystup( bylo napliiovéni a vykazovani indikatord projektu, které se pribéiné dafilo.

Zavérem se da Fici, Ze viechny planované vystupy pfi pfipravé Zadosti o dotaci, se v priibéhu ttyileté
realizace projektu podafilo zrealizovat a uskutecnit.

3) Co se nam osvédcilo? Co naopak nefungovalo?
Osvédcilo se:

e nastoleni piatelské atmosféry setkéni, kde kromé pevné dané agendy byl vidy &as pro
neformalni diskuzi

e ustavenitfi nepovinnych pracovnich skupin se zaméfenim na polytechniku, cizi jazyky a zdravy
Zivotni styl a volny ¢as. Vysledkem €innosti téchto pracovnich skupin byla fada dspéinych
aktivit implementace

¢ ustanoveni platforem pro setkavani fediteld 25, vedoucich uéitelek M3, pracovniki kolskych
poradenskych pracovi$t, vychovatelek $kolnich druZin a uditelt ICT. Tyto platformy davaiji
svym Elendim pfileZitost probrat aktudlni problémy a sdilet jejich fedeni. O uiite¢nosti téchto
platforem svédci vysoka ticast.

e pofadani webinafd pro vefejnost. Vzdélavaci aktivity pro vefejnost jsme v dobé pandemie
zatali délat on-line namisto prezenéné a ucast na nich stoupla nékolikanasobné. Je zfejmé, Ze
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Velkym pfinosem pro kvalitu vzdélavani byly aktivity budovani znalostnich kapacit, jejichz témata
vychazela z potfeb pracovnich skupin & platforem.

Také aktivity implementace velmi kladné ovlivnily kvalitu vzdélavani. Za viechny je moZné zminit tfeba
aktivitu Sdileny rodily mluvéi AJ. Pfitomnost rodilého miuvéiho v hodinach AJ zvysila Groveri vyuky
anglictiny v zakladnich skoldch. U¢itelé AJ navic dostali moZnost Ucastnit se pravidelnych konverzaci,
pfi kterych se sami zdokonalovali v miuveném projevu. V neposledni fadé si $koly poprvé v historii
vyzkousely sdileni jednoho odbornika.

d) Vystupy, ocekdvané vysledky

1) Jaké byly plivodné planované a jaké jsou v tuto chvili rediné vystupy z projektu
MAP?

Plvodné planované a téZ realizované vystupy byly nasledujici:

e Komunikacni plan MAP I

e Agregovany popis potieb Skol

e Aktualizovany dokument MAP (aktualizované analyticka ¢ast, aktualizovana strategicka &ast,
aktualizovana implementacni ¢ast)

o  Akeni plan pokryvajici minimalné 12 mésicll po ukonceni realizace projektu, jehoZ soucasti je
i Strategicky ramec MAP do roku 2023

e Agregovany vystup Strategického planovani rozvoje kol

e Evaluacni zpravy z evaluaci realizovanych na zakladé seznamu planovanych evaluaci

¢ Pribéiné a zavérena sebehodnotici zprava MAP il

2) Co jsme vytvofili nebo jak jsme projektem ovlivnili své okoli, aniz bychom to pfedem
pldnovali?

Kromé povinnych vystup(i vzniklo v ramci projektu napf. Dotaznikové Setfeni spokojenosti rodicii s M5
a ZS. Rozsahly priizkum, do kterého se zapojily viechny MS, resp. Z5 v ORP s vyjimkou Speciélni $koly,
kde nizky pocet Zak(l vyluc¢oval anonymitu. Otazky byly rozdéleny do sedmi tematickych okruht, které
zahrnovaly jak materialni vybaveni skol, kvalitu vzdélavani, klima skoly, $kolni druZinu a stravovani, tak
vybér Skoly a distanéni vyuku. Rodie odpovidali anonymné elektronickou formou. Vystupy daly
feditelim, resp. zfizovatelim nejen vhled do toho, jak jejich $kolu/Skolku vnimaji rodice, ale diky
agregovanym vystupiim, které realizaéni tym zpracoval, mohli svou $kolu/$kolku porovnat s primérem
v ORP.

3) Které nastaveni/formaty komunikace se v naSem Uzemi ukazaly jako nejlepsi a pro¢?

Jsou to predeviim osobni setkdvani s moZnosti sdileni zkuenosti, informaci a nazort. Pro pfenos
informaci od realizacniho tymu k ¢lendm Ridiciho vyboru, Pracovni skupiny a dalsich platforem, se
osvédcila e-mailova, nebo telefonicka komunikace.
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e) Dodatec¢né informace

Viechny podstatné informace o pribéhu projekiu byly v této zavéreéné evaluaéni zpravé zminény.
Jednotlivé vystupy jsou zvefejnény na webovych strankach projektu https://www.mapfrenstatsko.cz/.

f) Shrnuti

Zavére&na sebehodnotici zprava byla vyhotovena realizaénim tymem dle Sablony obsazené v Metodice
pro vnitfni evaluaci projektd PO 3 OP VVV. Podklady ke zpracovani evaluace byly shromaZdovany
prabézné, zprava byla sepsana pfed ukonéenim projektu.

Celkové hodnotime realizaci projektu Mistni akéni plany na uzemi ORP Fren3tat pod Radho3tém Il jako
Gspéinou a pfinosnou jak pro jednotlivé zapojené aktéry, tak obecné pro vzdé&lavani v regionu. Pfi

realizaci projektu nenastaly Zddné problémy, které by znemozZnily jeho uspéiné dokonéeni. Za velky
pfinos bude povaZovana tcast v navazujicim projektu MAP lil.

Ve Frenstaté pod Radhostém dne 16. 12. 2022

Mgr. Jitka Urubova, hlavni manaZer projektu



